ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು/ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ | ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು/ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ |
|---|---|---|
| 1 | ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / Oruginal Jobcode | 001-22-000006<br>ಮೂಲ Job ಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 2 | ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode | ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ Job ಯಲ್ಲಿ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ |
| 3 | ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು) / Approved estimate with AS/TS seal | ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ AS/TS ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು ಇರುತ್ತದೆ |
| 4 | ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ /ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ / Sketch should be same in both estimate and MB | Estimate sketch ಮತ್ತು MD Sketch ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ |
| 5 | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS Memo and date | ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. |
| 6 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS Memo and date | ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 7 | ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy | ಅನುಮೋದಿತ DTS ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender Notification , Paper cutting and state or district bulletine copies | Tender notification ಮತ್ತು Paper cutting ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 9 | ಆನ್ ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Online Tender approval copy | Online Tender approval copy ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 10 | ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ / LOA and PSD | – |
| 11 | ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement Copy | ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 12 | ಕಾರ್ಯಾದೇಶ / Work order | ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 13 | ಪೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ / Schedule B | Approved Schedule-B ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 14 | ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos | Geo Tag photos ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 15 | ಆನ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ / Approved Online Road History | Online road history ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| 16 | Standard Tender Documents | ಇಲ್ಲ - |
| 17 | I. Measurement Book/E-MB Shall have | – |

| | | |
|---|---|---|
| | following:- | |
| | Name of the work | ದಾಖಲಿಸಲ್ಲ |
| | Work order No and date | ದಾಖಲಿಸಿದೆ |
| | Date of Pre-measurements / Measurements (RA/Final etc... as the case may be but the dates shuld be After Work order) | Date of measurements recorded 06-06-2022 |
| | Date of Pre-measurements / Measurements dates should be After work order Date | - ಹೌದು - |
| | Item Wise Measurement (as per standard recording requirements) | Item wise measurements record ಮಾಡಿದೆ |
| | Check Measurement with date / dates by the concerned AEE / EE as per codal requirements | AEE/EE ರವರಿಂದ check measurements ಪರಿಶೀಲನೆಯಿದೆ |
| | Completion certificate as the case may be. | Completion certificate ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |
| | Sketch recorded in the measurement book (for Items /works executed)- tallies which sketches as per original Sanctioned estimate | MB sketch ಮತ್ತು Estimate sketch ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ |
| | In case of final Bills / Claims, the agency shall accept in writing as per codal Procedure | - ಹೌದು - |
| | Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as required under A code. | - ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ - |
| 18 | I. In case of deviation of the quanities Work slip / EIRL during execution:- | ಇಲ್ಲ - |
| | For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanction BOQ | - ಇಲ್ಲ - |
| | Chief Engineer Inspection report | - ಇಲ್ಲ - |
| | Approval of Work Slip (PWG-4S-A code-II) | - ಇಲ್ಲ - |
| | Approval of EIRL (PWG-195, D Code-I) | - ಇಲ್ಲ - |
| | Acceptance letter by agency to carry out additional items | - ಇಲ್ಲ - |
| | Supplementary agreement { (D Code-I) (195 (8) (9) (10) } | - ಇಲ್ಲ - |
| 19 | II Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with Adminstrative Approval and Technical sanction details as the case | - ಇಲ್ಲ - |
| | may be. | - |
| | Name of the work | - |
| | Work order No and date | - |
| | Date of Measurements Recorded (including Pre-measurements) | - |
| | Check measurement date by AEE | - |
| | Acceptance Signature of Agency | - |

| | | |
|---|---|---|
| | SBR No with date | SBR NO: |
| | B.R No with date | BR NO: |
| | Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ | ಹೌದು ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ |
| | Statutory deductions as per prevailing norms code. | ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಾಯಿಸಿದೆ |
| 20 | **IV. Other details:-** | |
| | Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills { (D Code-) 185(d)) {(Form PWG-46- A code-II)) | Completion Certificate EE ರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ |
| | Penalty in case of delay in completion of works. | - ಇಲ್ಲ - |
| | E 0 T (Extension of Time) — Accorded if any as per norms. | - ಇಲ್ಲ - |
| | Price Adjustment (if the clause included in the tender) | - ಇಲ್ಲ - |
| | Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT&H or other relevant standards) | Quality Assurance Test reports ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ |

Account Superintendent,
Yelahanka Divisioin,
BBMP, Bangalore-64

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 07.09.2022

## "ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvements roads and drains at Vikasa Soudhavane main and cross roads in Kempegowda WNo-1 of YNK Subdivision

ಡಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 001-22-000006

ಇ-ಕೋಡ್ :- P-3726

ಕರಾಯ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- BBmp/EE/YNK-D/EPMT-15/AG/88/21-22 dt 25-3-22

ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- BBMP/EE/YNK-D/EPMT-15/WO/139/21-22 dt 25-3-22

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-ರೂ 30/- ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:- ರೂ 26,09,092/- (ಭಾಗಶಃ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು) ✓

*************

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial code ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, Pre-audit ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ Audit objection ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ: 08.06.2022

# "ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvement/ roads and drains at Vikasa badavane main and Cross road in Kempegowda WNo-1 of YNK Sub division

ಕಾಪ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 001-22-000006

ಯಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- BBMP/EE/YNK-D/EPMT-15/AG/88/21-22 dt 25-3-22

ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- BBMP/EE/YNK-D/EPMT-15/WO/129/21-22 dt 25-3-22

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-ರೂ. 30 /- ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:- ರೂ 26,09,092/- (ಭಾಗಶಃ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ****** Improvement to Roads & drains @ Vikasa Soudha badavane Main & Cross Road in Kempegowda WNo-1 ಈ ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧಿಯಂತರರು 100% Check Measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧಿಯಂತರರು 25% Check Measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದೊದಲನೇ ಭಾಗಶಃ / ಎರಡನೇ ಭಾಗಶಃ/ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಧೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 00

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Division
(BBMP Yelahanka Zone)
Yelahanka, Bangalore

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 07.09.2022

# "ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvements roads and drains at Vikasa badavane main and cross roads in Kempegowda WN-1 & YNK Sd.

ಡಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 001-22-000006

ಪಿ-ಕೋಡ್ :- P-3726

ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- BBMP/EE/YNK-D/EPMT-15/AG/83/21-22 dt: 25-3-22

ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- BBMP/EE/YNK-D/EPMT-15/WO/139/21-22 dt 25.3.22

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :-ರೂ. 30/- ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:- ರೂ 26,09,092/- (ಭಾಗಶ: / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

**********

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ **Overlap** ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ **Duplication** ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ **DLP (Defect liability period)** ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು
ಸಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 09

Assi. Executive Engineer
ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಶಾಖಾಧೀಕ್ಷಕರು
29.10.22

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ. ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ: 07.09.2022

## "ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvements roads & drains @ Vikas Badavane Main & Cross Roads, in Kempegowda ward 1, of YNK

ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:- 001-22-000006 sub dn.

ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: BBMP/EE/YNK-D/EPMT-15/AG/88/21-22 dt 25-3-22

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:- BBMP/EE/YNK-D/EPMT-15/WO/139/21-22 dt 25-3-22

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:- ರೂ. 30/ಲಕ್ಷಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ಒ.ಟಿ.ಡಿ/ಎ.ಒ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ:- 001-22-000006 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 30-/- ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ~~ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ~~/ ~~ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ~~ / ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. ~~26,09,092~~/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 69

Assistant Executive Engineer
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(BBMP Ynk Division)
Yelahanka, Bangalore

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.